督察整改清单化调度

瑞安市

（2018年6月）

一、督察整改总体情况
2018年6月份，我市先后召开11次市级会议研究部署督察整改工作；市委市政府领导作出14次批示（其中主要领导批示6次），对中央环保督察反馈问题的整改、督导及销号工作作出指示；市领导先后16次深入现场检查调研，协调推进饮用水源保护、库区生态搬迁、污水及垃圾收集处置、塘河治理、信访件办理等工作。

二、督察整改任务进展情况
截至2018年6月底，《浙江省贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改方案》涉及瑞安市的问题共10项。其中，“环境保护工作统筹还不够”问题为全省共性问题；“瑞安市赵山渡水库饮用水水源一级保护区有6家农家”、“瑞安市2014年以来新增20蒸吨/小时以下燃煤锅炉6台”、“对违法围填海查处”、“陆源污染源入海致赤潮发生频繁”、“海洋生态保护不力”等5项问题已完成整改；“江北、江南、马屿3座污水处理厂一级A提标排放整改”、“已封场的瑞安东山填埋场渗滤液直排”、“瑞安市生活垃圾处理设施超负荷运行”、“重污染行业整治”等4项问题整改正按计划推进，达到序时进度。《温州市贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改方案》中相关环境问题涉及瑞安市的问题共13项。“珊溪（赵山渡）水库一级保护区内有交通道路穿越”、“扬尘污染较为突出”等2项问题已完成整改，其余11项均达到序时进度。

三、主要问题及下一步工作安排
下一步，瑞安市将采取以下措施，进一步强大问题整改和督导力度，推进已完成整改问题的销号工作：

1、印发《瑞安省贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改方案》，问题清单将包含浙江省方案、温州市方案中涉及瑞安的问题，以及瑞安市举一反三问题。

2、根据上级督导情况及瑞安市本级第二轮督导结果，通报整改进展情况，对整改进展滞后或整改存在问题的单位实施年终考核预扣分。启动第三轮本级督导。

3、推进已完成整改问题的销号工作。

联系人：谢庆曦 13967742589
附件：1、研究部署情况汇总表（瑞安市）

      2、牵头单位整改任务推进情况汇总表（瑞安市）

      3、检查督办考核问责情况汇总表（瑞安市）

中央环境保护督察瑞安市整改工作协调小组

                                2018年6月28日

附1
研究部署情况汇总表

填报单位：（签章） 瑞安市人民政府                                  填报时间：2018年6月28日

	调度类别
	序号
	相关内容
	备注

	市委、市政府主要领导批示情况
	1
	2018年6月7日，市长麻胜聪同志在《中央环保督察浙江省整改工作协调小组关于温州市饮用水源地环境问题整治工作情况的汇报（陈伟俊书记、姚高员市长批示件）》上作出批示：请市水利局珊管办提出具体方案报周副市长林增丰副市长研究，近日我专题协调。林增丰副市长6月8日批示：请高楼镇按要求进行拆除。周晓华副市长6月8日批示：转市水利局（珊管办）协助高楼镇做好处置工作。
	

	
	2
	2018年6月14日，瑞安市麻胜聪市长在《关于通报5月份中央环境保护督察整改工作进展情况的函（姚高员市长批示）》上批示：请环保局会同考绩办并要求巡查办加强督考。林增丰副市长批示：请环保督改协调小组、环保局、市政公用局阅。
	

	
	3
	2018年6月21日，瑞安市麻胜聪市长在《（关于中央环保督察反馈问题整改工作第三轮督查情况的通报）（姚高员市长批示）》上批示：请公用建设局加强督查，马屿郑希鸿镇长亲自办理。林增丰副市长6月22日批示：请环保局、市政公用局、马屿镇抓紧开展排查，杜绝企业违法直排或超标排放。
	

	
	4
	2018年6月21日，瑞安市麻胜聪市长在《关于通报5月份中央环境保护督察整改工作进展情况的函（陈伟俊书记批示）》上批示：请林增丰副市长研究对策按节点完成整改。林增丰副市长6月22日批示：请环保局、高楼镇将赵山渡销号材料抓紧上报，下周再开环保督政问题整改推进会改。
	

	
	5
	2018年6月23日，瑞安市林增丰副市长在《关于进一步完善中央环保督察交办信访案件销号工作的通知》上批示：请转环保各协调督查组及信访件主办各单位，请各主办单位严格按照有关程序进行销号，下周五前再召开全市集体销号会议。
	

	
	6
	2018年6月24日，瑞安市麻胜聪市长在《关于抓紧做好饮用水源地环保问题整改的通知》上批示：这些问题的整改要求、期限、措施及责任单位请珊管办会同环保局制订方案，并按要求加大整治力度，确保如期完成，请分管副市长督促落实。周晓华副市长批示：转市库区办、水利局（珊管办）阅处。
	

	
	7
	2018年6月24日，瑞安市麻胜聪市长在《关于加强中央环保督察交办信访件整改落实市级督导工作的通知》上批示：请环保局拟文督办，并提请各分管市领导抓好整改。项金敏副市长批示：转发改局阅处。
	

	市委市政府领导及乡镇街、部门主要负责人现场检查调研情况
	1
	5月26日，生态环境部饮用水源督查组郭伟组长一行来瑞开展饮用水源地环境保护专项行动督查。对瑞安赵山渡水库一级保护区内农家乐问题、交通道路穿越问题、库区生态搬迁问题的整改情况进行了现场检查，在肯定我市工作的同时，提出了下步工作要求。瑞安市政府林增丰副市长等陪同。
	

	
	2
	2018年5月29日，温州市环保督察整改督导组组长、温州市水利局副局长薛盛况、温州珊管办处长崔柏昱等人到瑞安市高楼镇赵山渡现场检查高楼镇已关停的农家乐、赵山渡取水口、高楼农房集聚点建设情况，并听取相关情况汇报。市府办厉昌国副主任等陪同。
	

	
	3
	2018年5月30日，省建设厅领导（黄明星副处长）来瑞现场查看市垃圾焚烧发电厂、东山垃圾填埋场、江南污水处理厂、马屿污水处理厂整改进度，瑞安市市政公用建设局局长朱小波等陪同。
	

	
	4
	2018年6月3日至6月6日，瑞安市林增丰副市长带领市政公用建设局、公用集团、综合执法局、环保局等单位负责人赴宁波、北京、佳木斯等地考察垃圾填埋场处置工作。
	

	
	5
	2018年6月7日，温州珊管办崔柏昱处长来我办调研库区搬迁工作，调研内容：1、关于温州搬迁补助资金的使用问题；2、关于库区村民反映的水费补偿及生态补偿金太低问题答复。
	

	
	6
	2018年6月8日，省建设厅领导（沈敏副厅长）来瑞督查环保督政、城中村改造、“无违建”创建等工作，瑞安市相关领导陪同。
	

	
	7
	2018年6月13日，温州人大领导（王祖焕副主任）来瑞开展中塘河整治及环境目标完成情况，瑞安市有关领导陪同。
	

	
	8
	2018年6月13-14日，温州市交通工程质监局副局长杨友良对瑞安在建交通工程开展随机抽查，对质量、安全、监理，农民工无欠薪、环保等相关内容开展检查，对瑞安各项工作予以肯定。
	

	
	9
	6月14日上午，林增丰副市长带领环保、执法等部门赴塘下镇督导罗凤电镀园区、塘下酸洗园区建设等问题整改工作。
	

	
	10
	6月15日上午，林增丰副市长带领市政、执法等部门赴东山垃圾填埋场及垃圾焚烧发电厂督查。
	

	
	11
	2018年6月19日，瑞安市委书记陈胜峰率曾瑞华常务副市长、施巨耀常委等督查东山垃圾填埋场。
	

	
	12
	2018年6月21日，瑞安市委书记陈胜峰率住建、环保、水利等部门主要负责人实地察看了温瑞塘河瑞安瓯海交接断面整治情况，塘下镇四宅一西三级管网提升改造工程建设情况。
	

	
	13
	6月26日上午，林增丰副市长召集环保、水利、库区办、高楼镇等单位研究赵山渡水源地保护区调整工作。
	

	
	14
	2018年6月26日，瑞安市委书记陈胜峰率张榜桃常委、林增丰副市长督查生态环保工作，并召开会议听取相关汇报。
	

	
	15
	6月26日，省政协副主席周国辉率省监督调研组来瑞开展专项集体民主监督活动，实地察看东山垃圾填埋场整治工作。瑞安市陈胜峰、管秀云、林增丰、倪希杰等陪同。
	

	、
	16
	6月27日，省整改协调小组第二督导组来瑞开展中央环保督察反馈问题整改现场督导，对桐浦镇丁岙山采石场、马屿污水处理厂、外滩香颂群体投诉信访件办理情况进行了现场检查，并听取相关汇报。瑞安市陈胜峰书记、曾瑞华常务副市长、林增丰副市长等陪同。
	

	会议情况（含研究督察整改工作的各类专题会等）
	1
	2018年5月31日，瑞安市林增丰副市长召开专题会议研究东山垃圾填埋场处置有关问题。
	

	
	2
	2018年6月5日，市委常委、塘下镇委书记张榜桃书记牵头召开专题研究塘下镇有关中央环保督察反馈问题整改工作会议。
	

	
	3
	2018年6月7日，麻胜聪市长主持召开中央环保督政整改有关工作专题会议，听取5月份本级第一轮督导情况、重点问题整改进展，并就下步工作推进及问题销号提出了要求。
	

	
	4
	2018年6月12日，市委常委、公安局局长王小甫，副市长林增丰主持召开市政府专题会议，就渣土车上牌事宜进行协调，会议明确需按照“控量、定额、限时”的要求对渣土车实行上牌。
	

	
	5
	6月13日晚，麻胜聪市长，林增丰、周晓华副市长专题研究赵山渡水源地保护工作。
	

	
	6
	2018年6月15日，市环保局联合市商务局、市安监局召开加油站地下油罐防渗改造约谈会议，对改造滞后中石化、中石油等业主单位进行集中约谈。
	

	
	7
	2018年6月21日，瑞安市召开塘下镇入园企业淘汰关停动员大会。
	

	
	8
	2018年6月26日下午,市环保局召开全市胶鞋行业整治动员大会。瑞安市林增丰副市长参加会议，并作强调讲话。
	

	
	9
	6月26日晚，瑞安市林增丰副市长主持召开环保督察重点督办件办理工作专题部署会。市交通运输局、市环保局、市市政公用建设局（垃圾、污水）、经济开发区分管负责人参加会议。
	

	
	10
	6月27日下午，瑞安市林增丰副市长主持召开中央环保督察重点问题、信访件整改销号会议，研究部署重点问题、信访件销号工作。
	

	
	11
	6月28日上午，林增丰副市长召集环保、水利、库区办、高楼镇等单位研究赵山渡水源地保护区调整工作。
	

	制定实施法规政策、标准制度、规范方案等情况
	1
	2018年6月15日,温州市珊管办印发《赵山渡水库一级水源保护区打击垂钓、游泳等违法行为专项联合执法工作方案》。
	

	
	2
	2018年6月,瑞安市出台关于开展瑞安市重污染行业整治提升“6.30零点行动”的通知（瑞行业整治办〔2018〕1号）
	

	
	3
	2018年6月,出台《瑞安市胶鞋行业整治提升工作实施方案》（瑞政办发明电〔2018〕29号）
	

	其他
	1
	
	


附2
牵头单位整改任务推进情况汇总表
填报单位：（签章）瑞安市人民政府                                                  填报时间：2018年6月28日
	部门名称
	序号
	整改任务名称
	整改目标和措施
	完成时限
	目前进展情况

及存在问题
	备注

	瑞安市
	1
	水污染防治行动计划要求，近岸海域汇水区域城镇污水处理设施需在2017年底前全面达到一级A排放标准，长三角区域提前一年完成。但截至2016年底，温州市有22家污水处理厂未按国家达到一级A排放标准，占全市75.6%，其中瑞安市有三座。
	整改目标：对江北、江南、马屿等3座城镇污水处理厂完成提标改造工程并达标排放，完成环评验收备案。

整改措施：1、2018年6月底前，完成江北、江南、马屿等3座城镇污水处理厂提标改造。2、于2019年6月前完成环评验收备案。3、在城镇污水处理厂一级A提标改造工程建成过渡期间，各污水处理厂尤其是迁建提标的马屿污水处理厂按照“一厂一策”制定临时应急措施。
	2019年12月底前
	我市三座污水处理厂一级A提标排放整改工作进展顺利。江南、江北等2座污水处理厂已经达标，马屿污水处理厂正通水调试。
	□已完成

√达到序时进度

□未达序时进度

□尚未启动

	瑞安市
	2
	已封场的瑞安东山填埋场无防渗和渗滤液处理设施，渗滤液下渗或直排。
	整改目标：完成垃圾渗滤液处理设备改造更新，防止二次污染，并对垃圾填埋场实施生态化改造。

整改措施：1、2017年9月完成垃圾渗滤液处理设备改造更新，防止二次污染。2、2018年6月底前完成招投标，对垃圾填埋场实施生态化改造。
	2020年12月底前
	1、2017年9月已完成垃圾渗滤液处理设备改造更新。

2、瑞安东山垃圾填埋场已于2018年2月26日完成围堰隔离和渗滤液处理提标工程立项。截止目前，瑞安东山垃圾填埋场已确定北京盈和瑞环境科技股份有限公司和上海达源环境科技工程有限公司联合体负责实施和运行，工程造价1248万元，渗滤液处理单价45元/吨，合同工期4个月。设备部分已厂家定制。土建部分6月8日进场填方处理和止水帷幕工程,目前已完成填方量约5000方。
	□已完成

√达到序时进度

□未达序时进度

□尚未启动

	瑞安市
	3
	由于能力不足，瑞安市生活垃圾处理设施超负荷运行，环境隐患突出。
	整改目标：完成瑞安市生活垃圾焚烧厂扩建工程（设计处理能力1000吨/日），确保垃圾日产日清。

整改措施：1、通过温州市级垃圾应急联保处理机制，部分生活垃圾调运至温州永强垃圾焚烧厂处理。2、实施瑞安市生活垃圾焚烧厂扩建工程，新增生活垃圾处理能力1000吨/日、餐厨垃圾处理能力150吨/日。
	2018年10月底前
	1、自2018年1月下旬起，我市通过温州市级垃圾应急联保处理机制，累计调运莘塍、汀田、上望、飞云、南滨等5个街道生活垃圾约8450吨至温州永强垃圾焚烧厂处理。

2、目前瑞安市生活垃圾焚烧厂扩建工程结顶，主体工程已完成，完成总工程量85%，1号焚烧线路设备安装基本完成，确保6月底前点火试运行，2号焚烧线路设备安装完成25%。
	□已完成

√达到序时进度

□未达序时进度

□尚未启动

	瑞安市
	4
	省市县各级海洋部门未按《中华人民共和国海域使用管理法》要求及时制止违法围填海行为，也未要求恢复海域原状，仅对少数违法行为进行行政罚款。
	整改目标：对涉嫌违法用海行为处罚到位，并依法加强执法监管，严厉查处违法用海行为。

整改措施：1、全面落实严格的岸线巡查制度。2、强化全市围填海项目的执法监管。3、加强海监执法能力建设。
	立行立改，长期坚持。
	整改工作已完成。
1、制定《2018年中国海监瑞安市大队执法巡查制度》，加强对丁山二期三期、瓯飞围填海区域用海项目的监管，6月份开展执法巡查6次。

2、海域动管中心利用科技手段加强用海项目现场监测，并实施海洋环境跟踪监视监测。

3、加强海监执法队伍建设，配齐配强海监执法大队班子。
	√已完成

□达到序时进度

□未达序时进度

□尚未启动

	瑞安市
	5
	受自身陆源污染源和长江携带入海污染物影响，我省近岸海域已成为全国赤潮发生最频繁的区域之一。
	整改目标：实现近岸海域水质明显改善。

整改措施：1、大力推进近岸海域污染整治工作。2、加强入海排污口监管。3、加强海洋执法巡查监管力度。4、建立完善跨区域多部门、信息及时共享、联动常态高效的海洋生态保护新机制。
	立行立改，长期坚持
	整改工作已完成。
1、系统抓好近岸海域污染整治工作，2月26日印发了《2018年瑞安市海洋环境监测方案》，布设海洋监测站点16个，开展飞云江入海口、入海排污口、赤潮应急、养殖尾水、海洋保护区等监测工作。

2、加强入海排污口日常监管，6月12日，对江北污水处理厂入海排污口等全市5个入海排污口进行现场监测检查，情况正常。

3、4月份编制完成《2017年瑞安市海洋环境公报》，定期制作《瑞安市海洋生态环境月报》，并向社会公布，接受群众和媒体监督。

4、全力推进滩长制落实，明确了乡镇级滩长，制作了滩长牌。
	√已完成

□达到序时进度

□未达序时进度

□尚未启动

	瑞安市
	6
	海洋生态保护不力，对海洋开发利用统筹不够，违法围填海、违规养殖、入海排污等问题比较突出。
	整改目标：进一步落实海洋生态环境保护“党政同责”“一岗双责”，加快推进海洋生态文明建设。

整改措施：1、坚持生态优先，大力推进美丽海洋建设。2、强化全市统筹，建立完善用海管理新机制。3、强化规范引领，全面开展水产养殖专项整治。4、坚持陆海统筹，严厉打击涉海违法行为。
	立行立改，长期坚持
	整改工作已完成。
1、大力推进生态海洋建设，着手编制《瑞安市海洋生态建设三年行动方案》。已经启动飞云江北岸岸线修复，开展边防艇码头至外滩大厦段红树林种植工作；已经完成北麂海域本地资源调查工作，启动铜盘岛省级海洋特别保护区总体规划修编；争取省、温州专项资金900多万元开展北麂北岙、北龙小沙岙、铜盘岛大沙岙三大沙滩修复整治工作；稳步推进海洋增殖放流工作，编制了《2018年瑞安市水域水生生物增殖放流实施方案》，且完成招投标工作，下一步将实施增殖放流。6月份，市海洋与渔业局在北麂、莘塍、塘下等乡镇街道增殖放流大黄鱼、黑鲷、鲢鱼等经济鱼类1167.5万尾。

2、加大对围填海的科学管理，完成对丁山三期西片高涂围垦养殖用海规划；积极开展海域资源资产化管理创新试点工作，建立了海域资源实物账户和价值账户指标体系，编制了海域资源资产负债表，填补了国内空白。

3、全面开展水产养殖专项整治，正式启动海水养殖证核发工作。6月1日，市海洋与渔业局渔业产业科组织相关人员赴平阳学习养殖证核发相关工作。6月5日，邀请温州博绘海洋勘测技术有限公司开展养殖证核发前的养殖区域测量工作。
	√已完成

□达到序时进度

□未达序时进度

□尚未启动

	瑞安市
	7
	瑞安市赵山渡水库饮用水水源一级保护区有6家农家乐
	整改目标：完全关闭

整改措施：1、强化组织保障。2、全面关停整治。3、建立长效机制。
	2017年8月底
	整改工作已完成。
已于2017年8月，6家农家乐全部完成关闭。已建立库区联合执法巡查机制，成立联合执法队伍，制定印发《瑞安市赵山渡水源保护属地联合执法考核试行办法》。
	√已完成

□达到序时进度

□未达序时进度

□尚未启动

	瑞安市
	8
	大气污染防治行动计划明确禁止新建20蒸吨/小时以下高污染染料锅炉，但瑞安市2014年以来新增20蒸吨/小时以下燃煤锅炉6台。
	整改目标：2017年11月全面淘汰改造2014年以来新增每小时20蒸吨以下燃煤锅炉。
	2017年11月
	整改工作已完成。

瑞安市发改、市监、环保、经信等部门联合攻坚，制定整改计划，做到“一台一策”，及时跟踪督促，确保及时淘汰到位，并组织回头看。截至2017年11月底，我市所有2014年以来新增每小时20蒸吨以下燃煤锅炉已经全部淘汰改造完成。强化执法，严肃查处死灰复燃。
	√已完成

□达到序时进度

□未达序时进度

□尚未启动

	瑞安市
	9
	浙江省产业发达，各类特色行业企业众多，工业污染监管难度大、任务重，加之一些地方监管不到位，局部污染问题仍然时有发生。
	整改目标：开展重污染行业整治，进一步减少低、小、散状况，提升行业污染治理水平，2018年6月底前完成金属表面处理、铸造行业61家企业规范提升、107家企业关停淘汰、8个集聚点建设，基本完成2个专业园区建设。
	2018年6月底前
	2017年以来，共完成金属表面处理行业规范提升45家，完成铸造行业整治规范提升16家，搬迁集聚22家组建8个集聚点，关停企业107家。除整合入园工作外，其他任务均已按时完成。现已出台“零点行动”文件，将对入园企业原厂进行关停淘汰工作，完成上级要求的入园关停任务。其他整治任务均已按时完成。
	□已完成

√达到序时进度

□未达序时进度

□尚未启动

	瑞安市
	10
	赵山渡一级保护区内还有村庄和近一万户籍人口。（问题来源：中央环保督察前期调研/反馈意见举一反三）
	整改目标：完成生态移民搬迁工程。

整改措施：1、2018年12月底前完善细化搬迁政策，出台政策补充意见；2018年6月前开展搬迁意向调查，摸清库区群众搬迁意愿和搬迁意向，计划2019年12月底前完成搬迁报名；3、加快集聚点建设。
	2022年12月底前
	1、已完成逐村逐户（集中）发放搬迁政策和集聚点建设的宣传资料并征求群众意见建议。2018年5月8日，周晓华副市长带队到文成县学习生态搬迁工作。2018年6月市库区办戴美东主任带队赴丽水市庆元县和衢州衢江区黄坛口乡考察学习搬迁工作经验。

2、已完成库区村民户的搬迁意向调查，已完成调查数据的初步输录，已汇总梳理村民户反映的意见清单并报告给市政府有关领导；目前正在开展搬迁政策补充完善的研究工作。

3、高楼集聚点6月底前已完成基础挖土方和部分地下室结构施工，目前施工进度正常开展。飞云新区与飞云中心区集聚点已完成前期审批，正在办理供地手续、预计6月底完成；飞云站前区与滨海新区集聚点征地已通过村民代表大会，正在办理征地手续、预计6月底完成。
4、温州市环保局已委托浙江省环境科技有限公司正在编制相关技术评估报告。
	□已完成

√达到序时进度

□未达序时进度

□尚未启动

	瑞安市
	11
	珊溪（赵山渡）水库一级保护区内有交通道路穿越，移动污染源风险较大，存在危化品运输安全隐患。（环保部长江经济带饮用水源保护专项督查/反馈意见举一反三）


	整改目标：加强危化品运输车辆管理，消除危化品运输安全隐患。

    整改措施：建设一级水源保护隔离网和监控设施。使一级保护区进入全封闭管理，完成一级保护区内监控设施的建设。强化危化品运输企业、车辆管理、在一级保护区设立联合执法检查站，禁止一切危化品运输车辆入内。


	2018年6月底前


	整改工作已完成。

1、完善隔离及监控设施，已全面完成一级水源保护隔离网建设，完成库区两岸26公里共30个摄像头的安装。

2、加强突发事件应对，已开展交通突发事件污染防范工程建设，增设加强型钢护栏共计5.7公里、水源保护专用设施标志18套、危化品禁止驶入警示牌16套、小型水源保护专用设施标志60套，路面经流收集管线4.39公里，沙坑172处、收集沟260米及蓄水池4个。

3、加强危化品运输管理，在332国道高楼段设置24小时联合执法站，每天有交警、运管、执法、高楼镇等单位十余人执勤，今年共劝返危化品车辆2辆，行政处罚一辆。同时，加强源头管理，要求各危化品运输企业开展全面自查，危化品车辆全部安装GPS定位，确保各种隐患在源头得到有效管控。
	√已完成

□达到序时进度

□未达序时进度

□尚未启动

	瑞安市
	12
	电镀园区的废水分质分流不到位，存在混排现象；废气收集、处理不到位，存在超标排放问题（中央环保督察组前期调研/反馈意见举一反三）。
	完成电镀园区废水分质分流提升整改工程，确保废水稳定达标排放。提高电镀车间的废气有效收集率，确保废气稳定达标排放。


	2017年9月底
	2017年9月底，已完成废水分质分流提升整改工程、南北分区的架管分流和电镀车间外排口分流分质的监测，分流分质已达到设计要求。

已完成废气收集、处理设备的检修与更新。经监测，废气已达标排放。
	□已完成

√达到序时进度

□未达序时进度

□尚未启动

	瑞安市
	13
	瑞安罗凤电镀园区重金属污染整治问题。罗凤电镀园区存在污染重、布局乱、规模小、装备差、隐患多等问题，十三五列入全省重金属减排重点必减项目，要求到2020年底前，园区重金属污染物排放总量比2013年削减90%以上，生态环境安全得到有效保障（中央环保督察组反馈问题举一反三）。
	将罗凤电镀园区打造温州市示范表面处理园区。2018年6月底前初步通过原瑞安罗凤电镀园区兼并方案和设计方案、并与企业签订意向书；2019年12月底前，完成重点重金属污染物减排计划。
	2019年12月底前
	截止目前，已制订瑞安市罗凤电镀园区重点重金属污染物减排实施方案，已完成2017年减排工作任务（拆除2家企业中的3条电镀生产线），9家电镀企业内部完成兼并重组，项目已在环评编制中，总平面设计正在编制，项目土地缺件立项已办理。
	□已完成

√达到序时进度

□未达序时进度

□尚未启动

	瑞安市
	14
	金属表面处理行业还存在布局散乱、治理水平不高等问题，园区建设进度有待加快，与2018年6月底前完成园区建设和企业搬迁入园的目标任务相比，园区建设总体进度滞后（中央环保督察组反馈问题举一反三）。
	完成瑞安市塘下酸洗园区和电镀园区二期建设。严把入园企业标准，实现废水、废气、固废规范处置。
	2018年6月
	园外整治已到位。2个园区正在建设中，下步关键需要加快建设进度，力争早日完成硬件建设，为入园工作铺平道路。现已出台“零点行动”文件，将对入园企业原厂进行关停淘汰工作，完成上级要求的入园关停任务。
	□已完成

√达到序时进度

□未达序时进度

□尚未启动

	瑞安市
	15
	涉气企业污染防治水平不高，尤其是胶鞋行业低、小、散问题比较突出，工业挥发性有机物的收集和处置能力建设不到位问题比较普遍（中央环保督察组反馈问题举一反三）。
	开展胶鞋行业整治，关停淘汰一批、整治提升一批、示范引领一批。2018年6月底前完成基本情况排查，制定整治方案，启动整治；2019年12月底前完成整治。
	2019年12月底前
	已完成胶鞋行业调查摸底，整治方案已经市政府常务会议通过。下步将进入印发程序。瑞安市胶鞋行业整治实施方案已经出台实施。6月26日召开全市胶鞋行业整治动员大会。下步将由相关镇街具体组织实施。
	□已完成

√达到序时进度

□未达序时进度

□尚未启动

	瑞安市
	16
	中石化、中石油、高速公路温州服务区及社会加油站地下油罐尚未完成更新改造（中央环保督察组反馈问题举一反三/水污染防治行动计划）。
	2018年6月底前完成社会加油站地下油罐改造更新工作。

2018年12月底前基本完成加油站地下加油灌改造工作。

2019年开展加油站地下加油灌改造扫尾工作，12月底全部完成加油站地下油罐改造工作。
	2019年12月底前
	我市共有注册在营加油站36个（有地下油罐），其中中石化25个，中石油3个，社会化8个。目前为止，已完成15个加油站地下油罐改造任务，其中社会化8个，中石化6个，中石油1个。
	□已完成

√达到序时进度

□未达序时进度

□尚未启动

	瑞安市
	17
	瑞安开发区紧临水产品企业开发建设香颂小区引发群众集体投诉（中央环保督察组反馈问题举一反三）。
	整改目标：全面杜绝工业污染影响居民住宅环境。

整改措施：1、对经济开发区范围内的规划要严格进行审查和报批。2、严格联合执法，对排放不符合规范要求的工业企业,及时责令整改，整改达标后方允许生产。3、落实土地收储，通过协商收购等方式推进该区块“退二进三”，争取2019年12月底前更新该区块的功能。
	2019年12月底前
	1、已启动《瑞安经济开发区发展区控制性详细规划》修编报批工作。 

2、对香海食品有限公司涉嫌超标排放污染物立案查处，处罚 17 万并责令限产整改。企业投资200多万元对废水废气进行整改提升，现已完成。另外，企业计划整体搬迁。 

3、顶味食品有限公司投资了300多万元增设废气收集处置设备，现已完成。企业已计划整体搬迁。

4、屠宰场2018年12月底前完成搬迁。顶味食品新厂区已在建设中，预计2019年底完成搬迁。香海水产、华忠水产已签订国有建设用地使用权收购意向协议书，预计2022年完成搬迁。
	□已完成

√达到序时进度

□未达序时进度

□尚未启动

	瑞安市
	18
	塘下交接断面未达功能区目标；第三农业站、赵山渡等交接断面，水质类别虽然保持稳定，但指标浓度与上年同比上升，水质有变差趋势（中央环保督察反馈问题举一反三/水污染防治行动计划）。


	通过深化河长制、区块环境治理、涉水行业污染整治、农业面源污染治理、截污纳管、入河入江排污口整治、农村生活污水治理、水体治理等手段，争取塘下交接断面水质达到功能区要求，实现第三农业站、赵山渡等交接断水质类别稳定在现有水平或提高。
	2019年12月底前


	塘下交接断面：金属表面处理和铸造行业园外整治任务已全面完成，塘下酸洗园区、电镀园区二期正按计划推进；沿河截污已全部完成，并组织了截污纳管“回头看”；6月份全市测土配方实施面积17万亩、推广商品有机肥0.44万吨、推广应用配方肥数量0.105吨、不合理施用化肥减量108吨，6月份减少农药使用量0.104吨。实施灌水杀蛹措施面积6000亩，布置性诱剂2600亩、显花作物10000M等绿色防控技术；5月份取缔非法取水口12个，河道渔网设障4处。站位周边河道清淤基本完成；5月份,发放餐厨垃圾处理整改通知书87份，发放占道经营整改通知书73份。

第三农业站交接断面：瑞发市经济开发区企业排水证已办理82家，办理中的有13家；加大城镇截污纳管工程建设进度，进一步提高污水收集率；截止目前，各片区截污纳管工程正在有序推进，全市截污纳管建设60.4公里。加强对入飞云江的排污口的巡查管理，防止非法排放。6月份当月累计回收农药包装瓶300ml以下1800个，300ml以上600个，农药袋10000只。上望农田管理房已基本完毕。已由上绿蔬菜合作社统一技术培训一次、统一提供肥料、农药20吨统一管理。

赵山渡交接断面：已制定库区生活污水处理方案，正在实施；出台《瑞安市赵山渡水库水源保护属地联合执法考核办法》，并对执法情况进行了通报；组织力量参与温州组织的“文泰瑞”三地联合执法行动两次，取得一定执法成效；官岩施工点的生态浮床基础部分工程已完成，具备进行上部浮床设施安装条件，其他四个施工点已完成96个砼沉坠。
	□已完成

√达到序时进度

□未达序时进度

□尚未启动

	瑞安市
	19
	小微企业零散危废收集处置难问题。我市大量小微企业存在危废产生量少、种类杂现象，基于现行的法律以及行业规定（危废按种类收集、保底量收费等），相对处置经济成本较大，面临收集难、处置难等问题（中央环保督察组反馈问题举一反三）。
	整改目标：1、2018年6月底前，摸清小微企业危废现状。2、2018年12月底前，将小微企业、运输公司和处置单位纳入服务平台，协调统筹小微企业危废收集转运，规范危废处置行为，提高处置效率，解决小微企业危废运输和处置难题。
	2018年12月底
	1.瑞安市小微企业危险废物信息摸排调查已基本完成，下步将在收集处置工作开展中继续补充完善。

2、6月份温州市小微企业危废收集处置平台已建立并开始使用，瑞安市录入56家小微企业危险废物信息，7月份开始小微企业危险危废收集处置试点工作。
	□已完成

√达到序时进度

□未达序时进度

□尚未启动

	瑞安市
	20
	瑞安市规范飞灰暂存，加快飞灰填埋场建成投用（中央环保督察组反馈问题举一反三）。


	2018年6月前，完成飞灰外运，同时完成临时堆放场选址、建设、堆放等事项；2019年3月底前建成并投用新飞灰填埋场。


	2019年3月底前
	1、开展飞灰应急处理，启动飞灰外运工作。已完成与衢州南方水泥厂对接工作，将飞灰运至该厂处理。

2、在原飞灰填埋场东侧扩建10亩，目前已完成方案设计和可研报告，完成立项，进入招投标前期工作阶段。预计2018年9月份开工，工期约6个月。
	□已完成

√达到序时进度

□未达序时进度

□尚未启动

	瑞安市
	21
	天然气管道建设进度不够快，使得燃煤小锅炉淘汰改造后面临无能源可用的巨大压力，一些地方燃煤小锅炉在淘汰改造后恢复使用，反弹压力巨大（中央环保督察组反馈问题举一反三）。
	2018年6底前，争取完成城市燃气管网与城市燃气门站建设。


	2018年12月底前
	截止目前，土建部分已施工，完成填方工程，桩基工程正在施工，完成30根，将近桩基工程的1/4，完成设备招标工作。
	□已完成

√达到序时进度

□未达序时进度

□尚未启动

	瑞安市
	22
	扬尘污染较为突出,导致2016年温州的PM10浓度全省第二高，全市在建筑施工、房屋拆迁、道路清扫等环节针对扬尘防治的执法检查力度不够，相应的处罚案件不多。
	1、强化全市建筑施工扬尘治理力度,取得显著效果。2、建立建筑施工领域扬尘整治定期督导查处机制。3、进一步提升城市道路清扫保洁（冲洗）质量，加强扬尘防控。
	2018年6月底前，长期坚持
	整改工作已完成。

2018年2月-6月，牵头单位瑞安市综合行政执法局就扬尘污染整改工作的开展与深化进行多次专题研究，并协调解决治理过程中出现的各种问题；与市住建局、市政公用建设局、市交通局、市交警大队等相关责任单位形成高度配合，联合执法督查已成常态化；整改工作收到良好成效，道路机械化清扫率、定期督导查处机制、执法检查力度强化等整改目标均已达成。
	√已完成

□达到序时进度

□未达序时进度

□尚未启动


注：清单一中问题1：“环境保护工作统筹还不够，工作开展还不够平衡，一些领域还存在短板”问题为全省面上问题，进展情况由上级统一填报。
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