瑞政办〔2022〕81号

瑞安市人民政府办公室关于印发

瑞安市高压电力架空线路“上改下”三年

行动计划（2022―2024年）
的通知

各功能区管委会，各乡镇人民政府，各街道办事处，市政府直属各单位：

《瑞安市高压电力架空线路“上改下”三年行动计划（2022―2024年）》已经市政府第9次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

瑞安市人民政府办公室
2022年10月6日        

（此件公开发布）
瑞安市高压电力架空线路“上改下”
三年行动计划（2022―2024年）
为进一步改善城市环境景观，提升城市环境品质，优化供电设施布局，提升设施安全水平，结合我市实际，特制定本行动计划。
一、工作目标
对瑞安城区（包括安阳中心城区、塘下新区、滨海新区、江南新区、经济开发区）范围内的重点区域和重要道路沿线高压电力架空线路进行综合整治，使供电设施规划布局更加合理，电力保障能力和设施安全明显提升，城市环境景观显著改善，综合社会效益更加突出。
二、主要任务

（一）2022年建设计划。开展项目前期工作，做好项目包装。
（二）2023年建设计划。启动改造电力线路“上改下”项目5个（110KV项目5个）。
（三）2024年建设计划。完成电力线路“上改下”项目10个（其中110KV项目8个、35KV项目2个），改造架空线路长度约20.8公里，新建地埋通道约20.8公里，完成工程总投资约6.24亿元（未含政策处理费）。
三、工作要求
（一）实施主体。
1.高压电力线路及沿线市政通信线路“上改下”土建工程，参照城市道路的建设体制，由各功能区实施各自区划范围内的工程，其中重点工程建设单位已负责实施的道路建设工程沿线的“上改下”工程继续由重点工程建设单位负责。对于跨区域的土建工程，一般由各功能区负责实施各自区划范围内的工程，经协商也可由工程量较大的一方牵头组织实施，其他单位做好协同配合；土建工程施工过程中，供电部门参与质量把关，并参与工程验收，做好移交工作。
2.高压电力线路“上改下”电气工程由实施主体在国家电网新一代电子商务平台招标，工程形成资产作为补偿资产移交给供电部门，由供电部门完成新资产的转资及老资产的处置。沿线的市政通信管线工程由管线产权单位负责实施。对于跨区域的电气工程，原则上由工程量较大的一方牵头组织实施，其他单位做好协同配合。
3.高压电力线路“上改下”工程沿线的征地拆迁和政策处理工作由属地乡镇（街道）负责。
4.110kV以下电力架空线路和市政通信架空线路的“上改下”，由各道路建设单位结合道路综合整治和市政设施维养有序组织实施。重点区域“线乱拉”整治由市综合行政执法局牵头组织实施，配电箱、光（电）缆交接箱的美化由市综合行政执法局、市供电局、市经信局牵头组织实施。
（二）实施方式。
1.高压电力线路“上改下”工程由属地功能区自行负责实施，并负责办理建设审批相关手续。市供电局在项目前期审批、施工、验收等环节做好指导和服务工作。
2.跨区域的电气工程采用委托建设方式的，由牵头单位统一立项报批，组织统一招标、统一施工、统一验收。

3.在已建成地下综合管廊且管廊内已预留管线位置的区域，新建、迁建、改建、扩建电力线路和市政通信线路应在管廊内敷设。实施电力线路“上改下”的，应根据实际情况合理选择地下管廊类型（包括干线、支线、缆线和专项管廊）。
（三）资金来源。
本规划范围内的电力线路“上改下”工程建设资金由市财政局会同市供电局、各功能区管委会做好统筹保障。
四、保障措施
（一）加强组织领导。成立瑞安市高压电力架空线路“上改下”工作领导小组，由市政府分管领导任组长，市市政公用工程建设中心、市供电局主要负责人和市政府办公室联系工作副主任任副组长，市发改局、市经信局、市财政局、市自然资源和规划局、市住建局、市交通运输局、市综合行政执法局、市市政公用工程建设中心、市交通工程建设中心、市供电局、各功能区管委会分管负责人为成员。领导小组下设办公室（设在市市政公用工程建设中心，市市政公用工程建设中心主要负责人兼任办公室主任），负责协调、监督和指导具体工作。各功能区管委会也要成立相应的工作机构，对属地范围内的架空线路进行全面梳理排查，制定架空线路“上改下”任务清单、项目清单和责任清单。
（二）做好要素保障。建立完善联席会议机制，强化项目选址、路由方案、规划调整、项目审批等工作的协调和衔接，科学制定实施计划，统筹安排、分步实施。市供电局会同市发改局、市自然资源和规划局完善电力设施空间布局专项规划，为项目控规调整、项目实施提供规划支撑，同时要积极对接省供电公司争取给予电力线路“上改下”项目政策支持；各项目业主和财政部门应根据工程进度需要，及时拨付工程费用，为工程顺利实施提供资金保障；市发改局、市财政局要指导各地积极申报架空线路“上改下”项目政府专项债券。
（三）深化责任落实。加强项目考核，将架空线路“上改下”工作纳入各责任单位的年度考绩内容，建立科学合理的考核机制。各实施主体明确项目负责人，制定具体实施计划，并按照时间节点加快推进，强化质量安全管控措施，确保施工安全有序，提高工程质量安全水平；各行业主管部门和管线产权单位要积极配合做好管线迁改建工作。
附件：

2022-2024年高压电力架空线路“上改下”项目计划表







附件
2022-2024年高压电力架空线路“上改下”项目计划表
	序号
	架空通道名称
	电压等级
	现状途经路段
	改造架空通道长度（km）
	现状回数
	规划地埋路段
	地埋长度（km）
	工程资金（万元）
	实施年份
	责任单位

	1
	飞阳1040线
	110kV
	温瑞大道（院士路-瑞祥大道）
	0.9
	1
	温瑞大道（院士路-瑞祥大道）
	0.9
	2700
	2023-2024
	市交通工程建设中心、安阳街道、莘塍街道

	
	小计
	0.9
	1
	-
	0.9
	
	
	

	2
	飞阳1040线/东
周安1252安阳
T接线
	110kV
	温瑞大道（瑞祥大道-陈虬路）
	2.9
	2
	温瑞大道（瑞祥大道-陈虬路）
	3.0
	9000
	2023-2024
	市交通工程建设中心、安阳街道、莘塍街道、上望街道

	
	小计
	2.9
	2
	-
	3.0
	
	
	

	3
	场韩1141线/场田1142线
	110kV
	韩田变→国泰路→塘下大道（国泰路-罗山大道）
	1.2
	2
	国泰路
	0.2
	4800
	2023-2024
	塘下新区
（塘下镇）

	
	
	
	
	
	
	塘下大道（国泰路-罗山大道）
	1.4
	
	
	

	
	小计
	1.2
	2
	-
	1.6
	
	
	

	4
	飞邵1041线
	110kV
	塘下大道（塘梅路-G104）
	1.6
	1
	塘下大道
（塘梅路-G104）
	1.1
	3300
	2023-2024
	塘下新区
（塘下镇）

	
	小计
	1.6
	1
	-
	1.1
	
	
	

	5
	场凤林1144霞林T接线/场罗霞1143霞林T接线
	110kV
	罗梅线（330国道规划段）
	0.8
	2
	罗梅线
（330国道规划段）
	0.8
	2400
	2023-2024
	市交通工程建设中心、塘下新区（塘下镇）

	
	小计
	0.8
	2
	-
	0.8
	
	
	

	6
	云莘3724线/云塍3725线
	35kV
	飞云变→瑞枫大道（卓敬路-莘光路）
	1.2
	2
	瑞枫大道（卓敬路-莘光路）
	1.2
	3600
	2024
	滨海新区、安阳中心城区开发建设中心、莘塍街道、市交通运输局

	
	小计
	1.2
	2
	-
	1.2
	
	
	

	7
	场云塘3720线/场云下3721线
	35kV
	规划S3轻轨路线（G104-国泰路）→国泰路→繁新北路→罗山大道（G104-温瑞大道）
	5.5
	2
	规划S3轻轨路线（G104-罗山大道）
	4.3
	17700
	2024
	市交通工程建设中心、塘下新区（塘下镇）

（备注：G104-国泰路段责任单位为市交通工程建设中心，其余由塘下新区〈塘下镇〉负责）

	
	
	
	
	
	
	罗山大道（规划S3轻轨路线-塘下大道）
	1.6
	
	
	

	
	小计
	5.5
	2
	-
	5.9
	
	
	

	8
	飞塘海洋1049线
	110kV
	规划S3轻轨路线（G104→国泰路）
	2.1
	1
	规划S3轻轨路线（G104-国泰路）
	2.9
	8700
	2024
	市交通工程建设中心、塘下新区（塘下镇）

	
	小计
	2.1
	1
	-
	2.9
	
	
	

	9
	丽塘北1516线
	110kV
	沈东路→环镇西路（盛丰路-国泰路）
	2.8
	1
	规划S3轻轨路线
（国泰路-凤渎河）
	1.4
	4200
	2024
	塘下新区（塘下镇）、市交通工程建设中心

	
	小计
	2.8
	1
	-
	1.4
	
	
	

	10
	飞塘海洋1049线/丽塘北1516线
	110kV
	国泰路（肇平垟中村工业区→高横路）
	1.8
	2
	国泰路（肇平垟中村工业区-规划S3轻轨路线）
	2
	6000
	2024
	塘下新区
（塘下镇）

	
	小计
	1.8
	2
	-
	2
	
	
	

	合计
	20.8
	-
	-
	20.8
	62400
	-
	-


注：工程投资未含政策处理费。

抄送：市委各部门，市人大常委会、市政协办公室，市人武部，市监委，

市人民法院，市人民检察院，各民主党派、人民团体、新闻单位。

瑞安市人民政府办公室                      2022年10月6日印发
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