
附件3:
2016年度瑞安市财政支出项目绩效自评表

                                                                          金额单位：万元

	项目单位

名称
	瑞安市人民检察院
	项目名称
	新看守所信息化建设

	项目

责任部门
	技术科
	项目负责人
	项志念
	联系电话
	65856595

	项目

基本

情况
	上年结转
	预算安排数
	预算调整数
	财政支付数
	预算结余数

	
	
	544
	-38
	480.16
	25.84

	评价内容
	分值
	自评简述
	自评得分

	项目预算及预期绩效目标编制水平
	10
	根据瑞经信［2014］110号文件的审核意见，同意我院驻看守所智能信息化系统建设项目，总项目预算700万元，2016年预算544万元。新看守所智能化安装工程于2015年11月份投标中标486.27万元，2016年投入建设，总项目支出不得超出年初预算。年底之前完成驻看守所办公基础系统讯问系统、驻看守所联网监控系统、检察院远程视频审讯系统、等部分组成的新看守所智能信息化建设，确保看守所及时投入使用。
	10

	预算执行率
	10
	预算数544万元，年中预算调减38万元，实际预算为506万元，实际支付480.16万元，执行率95％。
	9

	项目组织管理水平
	10
	为建立健全项目管理制度，我院制定了《瑞安市人民院预算绩效工作制度》，严格执行，加强项目管理，按规定执行政府采购程序，并落实责任人。
	10

	资金支出

合规率
	10
	经技术监督检测院检验，监理公司监理验收合格，按验收结果结算支出480.16万元，没有不合规性资金支出，合规率100％。
	10

	资金支出

相符率
	15
	资金在项目预算范围内支出，没有不相符或无关的资金支出，相符率100％
	15

	项目产出
	25
	完成新所看守所办公基础系统、讯问系统、联网监控系统、远程视频审讯系统等各个系统建设，工程所需材料设备，品牌、规格型号等均按政府采购要求提供。经温州市质量技术监督检测院检测符合检测依据要求，在监理单位审查监理下完成验收，年底投入试运行。工作完成度100％。
	25

	项目效益（效果）
	20
	项目结算支出480.16万，严格控制在投标金额内支出。年底按时完成新看守所信息智能化安装工程验收，确保了2017年1月16号看守所整体转移，新看守所信息化建设正式投入使用，实现了远程提审，减少用车量，节约提审时间，提高办案效率，充分利用现代信息技术改进办案手段，提高办案质量，加强法治建设，促进社会稳定发展。目标达到程度100％。
	20

	合计
	100
	*
	99

	评价结果
	
	(优秀  100-90分； □良好  89-75分； □一般  74-60分； □较差  59-0分


单位负责人（签字）：        项目负责人（签字）：        填表日期：        年    月    日













