

瑞安市财政支出项目绩效 自评抽评工作底稿

项目名称：_____ 宣传经费 _____

项目单位：_____ 瑞安市新居民服务中心 _____

主管部门：_____ 瑞安市新居民服务中心 _____




评估机构：温州兄弟资产评估有限公司

年 月 日


绩效评价工作底稿

第 5 号

指标编号		指标名称	项目产出
指标属性		指标分值	30 分
<p>指标标准要求： 要求根据项目性质和项目预期绩效目标（产出类目标），细化为产出数量、产出质量、产出时效、成本控制等方面进行评价。具体指标可量化的，按完成量化比例计分；具体指标不可量化的，按工作完成程度定性分成：完成、基本完成、基本未完成、未执行四档，分别按 100%、90%-60%、50%-10%、0%计分。</p>			
<p>评价人员评价意见： 项目实际产出如下： 1. 项目计划全年公益演出 10 场，实际因疫情，公益演出取消。 2. 项目计划印刷宣传资料约 80000 张，费用共计 8000 元，实际印刷宣传单、宣传画册等共计 36000 张，费用共计 8000 元， 3. 项目计划采购宣传品一批，费用约 3000 元，实际因线下活动未举办，宣传品采购取消。 4. 项目计划在瑞安日报投放宣传广告，一年约 13 个版面（小版面），实际因疫情，部分活动取消，2021 年只投放宣传广告 6 期共 3 个版面（大版面），剩余版面在 2022 年投放，截至评价日，已累计投放宣传广告 10 期，5 个版面（大版面）。 5. 项目计划在瑞安广播电台投放公益广告，每次 15 秒，一天 3 次滚动播放，实际在 FM91.0 投放公益广告 3 个，播放时间为早中午三个时间段，投放期限为 2021 年 11 月 25 日-2022 年 11 月 24 日。 6. 项目计划组织六一慰问、暑期慰问和高温慰问，实际开展六一慰问、高温慰问，暑期慰问因疫情，改为冬送温暖慰问。</p>			
<p>附件主要内容：</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">附件： 张</p>			
<p>被评价单位意见：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>同意</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>相关人员签名： <i>胡雪</i></p> <p>日期： 2022 6.9</p> </div> </div>			


绩效评价工作底稿

第 6 号

指标编号	指标名称	项目效益（效果）	
指标属性		指标分值	20 分
<p>指标标准要求： 要求根据项目性质和项目预期绩效目标（效益或效果类目标），细化为项目成本控制、经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。具体指标可量化的，按取得效益或效果的量化比例计分；不可量化的，按目标达到程度分成：达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按 100%、90%—70%、30%—10%、0% 计分。</p>			
<p>评价人员评价意见： 项目效益指标较笼统，未细化、量化。 实际效益如喜大： 1. 全年慰问学校 3 所，企业 5 家，群众满意度为 99.68%。</p>			
<p>附件主要内容：</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">附件： 张</p>			
<p>被评价单位意见：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">同意</div> <div style="text-align: right;">  <p>相关人员签名： <i>[Signature]</i> 日期： 2022.6.9</p> </div> </div>			

绩效评价工作底稿

第 1 号

指标编号		指标名称	项目预算及预期绩效目标编制水平
指标属性		指标分值	10 分
<p>指标标准要求：</p> <p>1、项目预算（即投入目标）的科学、合理性，5分。项目预算编制存在下列问题的，各扣1分，扣完为止：（1）项目设置与部门（单位）履职无关或与部门（单位）职能衔接不够，与其他项目存在重叠交叉；（2）将由非本级政府（财政）承担的事项列入本级项目支出责任范围；（3）项目支出事项测算没有具体的数量、规格、型号或人数、天数等基本信息；（4）项目支出事项测算与市场价格相差很远，或没有体现厉行节约原则；（5）将未经市政府批准，或未受托履行政府职能的中介机构、协会、学会等非预算单位的经费补助编入项目预算；（6）将接待经费、未经批准的临时人员工资或没有依据的津补贴、奖金、福利等编入项目预算；（7）将没有具体内容的“其他”、“不可预见费”和“机动经费”等编入项目预算。</p> <p>2、项目预期绩效目标的完整性、相关性，3分。申报的产出或效果类绩效目标没有设定相关联的绩效指标，各扣1.5分；设置的产出或效果类关键性指标可以量化而没有量化的，各扣1分；没有申报项目预期绩效目标的，不得分。</p> <p>3、项目预算（投入目标）与项目产出、效果目标的匹配性，2分。在既定资金规模下，项目产出、效果目标过高或过低；或者要完成既定项目产出、效果目标，资金规模过大或过小的，不得分；没有申报绩效目标，无法判定项目投入目标与产出、效果目标的匹配性的，不得分。</p>			
<p>评价人员评价意见：</p> <p>1. 项目预算有测算依据。</p> <p>2. 项目有设置产出和效益指标，但产出指标未根据预算支出内容进行设置，效益指标较笼统，未量化。</p> <p>3. 项目预算与项目产出、效益目标不匹配，部分产出目标因疫情取消，项目预算未及时调整。</p>			
<p>附件主要内容：</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">附件： 张</p>			
<p>被评价单位意见：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">同意</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">相关人员签名：高钢</p> <p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">日期：2022.6.9</p> </div> </div>			

绩效评价工作底稿

第 2 号

指标编号		指标名称	预算执行率
指标属性		指标分值	10 分

指标标准要求：

预算执行率 $S \geq 95\%$ ，得满分；每下降 1%，扣 0.25 分，扣完为止。

评价人员评价意见：

年初预算申报 280000 元，实际预算下达 243600 元，实际支出 183599 元。预算执行率 75.37%。支出详情如下：

项目	年初申报	实际下达	实际支出
新居民公益演出劳务费	80000	243600	-
宣传资料印刷	8000		8000
宣传用品	3000		-
宣传广告瑞安日报	130000		120000
广播公益广告	30000		30000
慰问	29000		25599
合计	280000		243600

附件主要内容：

附件： 张

被评价单位意见：

同意




相关人员签名: *[Handwritten Signature]*

日期: 2022.6.9

绩效评价工作底稿

第 3 号

指标编号		指标名称	项目组织管理水平
指标属性		指标分值	15 分
<p>指标标准要求：</p> <p>1、建立健全项目管理制度，得 5 分。 2、严格执行项目管理制度，得 10 分。其中，购买商品和服务不按规定履行政府采购监管程序或建设项目不按规定公开招投标的，不得分。</p>			
<p>评价人员评价意见：</p> <p>1. 项目由宣传服务科负责。 2. 宣传资料印刷通过政采云网上超市进行采购，有出具验收记录。分发有各街道代表签字。 3. 慰问发放宣传品，如牙膏、花露水等日用品。 4.</p>			
<p>附件主要内容：</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">附件： 张</p>			
<p>被评价单位意见：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">同意</div> <div style="text-align: center;">  <p>相关人员签名： <i>[Signature]</i> 日期： 2022.6.9</p> </div> </div>			

市...