

瑞安市发展和改革委员会文件

瑞发改投〔2022〕596号

瑞安市发展和改革委员会 关于同意瑞安市塘下镇中心区崇泰职业学校 建设工程设计变更的通知

瑞安市塘下镇人民政府：

你单位《关于要求变更瑞安市塘下镇中心区崇泰职业学校建设工程设计内容及概算的函》及相关材料收悉。为推进工程建设的顺利实施，避免操场下方区域发生不均匀沉降，根据瑞发改投

〔2022〕33号、瑞发改投〔2022〕311号和部门审查意见，经研究，现批复如下：

一、建设内容变更

基本同意众生设计集团有限公司编制的瑞安市塘下镇中心

区崇泰职业学校建设工程设计变更方案。地下室建筑面积由14845平方米变更为16140平方米。

二、原《关于于瑞安市塘下镇中心区崇泰职业学校建设工程初步设计的批复》（瑞发改投〔2022〕311号）其他内容保持不变,请建设单位做好与资规、住建等有关单位的衔接,按规定办理相关手续,确保工程依法实施。



附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：市财政局、资规局、住建局、水利局、教育局、公安局交警大队、人防局、气象局、供电局、铁塔公司、通发办、公用集团。

瑞安市发展和改革委员会办公室

2022年12月2日印发

项目代码：2201-330381-04-01-569148

